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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osasta sekä teososasta. Teososana 
toimii musiikkivideon Mitä Tänne Jää apulaisohjaus. Kirjallisessa osassa tutkitaan apulaisoh-
jaamista sekä musiikkivideotuotannon rakentumista, pyrkien käsittelemään aihetta projek-
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päätyä tekemään myös muita työtehtäviä, koska työryhmä on usein pieni, sekä aikataulu
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Työssä käsitellään apulaisohjaajan roolia esimerkkejen kautta. Vertailukohteena käytetään
elokuvatuotantoa, sekä sen vakiintuneita toimintamalleja. Aiheen avaamisessa on myös 
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ABSTRACT 
 
This Final Project has two parts; the artistic work and the thesis. The artistic portion is about 
assistant directing in a music video called Mitä Tänne Jää. The thesis itself observes how the 
music video production works and what the role of the assistant director is in it. The subject is 
viewed with the perspective of a short production. The focus is on project handling and project 
managing.  
 
At the shoot the assistant director is the production manager's and the director's main man. It is 
her job to co-ordinate and run the shoot. Typically she is also responsible for making the call 
sheets and other project managing work. Especially in the music video projects it is normal that 
the assistant director is doing a lot of other tasks as well, because the crew is small and time 
schedule really strict. 
 
The basis of the thesis is to tell what things assistant director should consider when the schedule 
is very tight and how to cope with the work load. Thesis also process the assistant director’s role 
as the supervisor of the group. What should assistant director consider in project managing and 
what responsibility areas get stronger and why? These and other questions are answered 
through examples. Established norms of the film industry are used for comparing.  
 
The source material includes quotes from film production and project managing handbooks and 
thesis material by other students. The main goal is to give a brief overview about assistant 
directing, project managing and team working in a project which has amazingly strict schedule. 
Thesis is intended for people who are interested in project working and especially people who 
are interested about music video managing and supervisor work.  
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni käsittelee apulaisohjaajan roolia musiikkivideotuotannossa. Teososana 
toimii heinäkuussa 2009 kuvattu musiikkivideo Mitä tänne jää, jossa työnkuvani oli 
apulaisohjaus. Video tehtiin suomalaiselle rap-artisti Cheekille. Mitä tänne jää on toinen 
single Cheekin viidenneltä studioalbumilta nimeltä Jare Herik Tiihonen. Digitaalisesti 
ladattavaksi se julkaistiin 5. elokuuta ja ensiesityksensä se sai The Voice - kanavalla 7. 
elokuuta. Kappaletta on soitettu myös muun muassa YleX- ja The Voicen radiokanavilla 
sekä Youtubessa videota on katsottu jo lähes 600 000 kertaa.  The Voicen järjestämässä 
katsojaäänestyksessä 2009 vuoden parhaassa musiikkivideokisassa, video sijottui sijalle 
kolme. Voiton vei Lady Gagan Bad Romance - video.  
 
Kirjallisessa osuudessa pohdin, mitä jää apulaisohjaajalle tehtäväksi tuotannossa, joka on 
aikataulultaan hyvin nopeatahtinen; tarinan hyväksyttämisen jälkeen lopputulos on 
mahdollista nähdä julkaistuna jo muutaman viikon kuluttua. Yksi apulaisohjaajan 
työtehtäviin ja rooliin vaikuttavista asioista on siis projektin pituus. Mitä tänne jää - video 
kuvattiin kahdessa päivässä ja itse tulin projetiin mukaan noin kahta viikkoa ennen 
kuvauspäiviä.  
 
Apulaisohjaajan tärkein tehtävä on viedä kuvauksia eteenpäin. Tehtäviin kuuluu myös 
kuvausaikataulun laatiminen sekä yleensä avustajista vastaaminen. Apulaisohjaaja 
työskentelee kuvauksissa työnjohdollisissa tehtävissä tuottajan alaisuudessa. 
Elokuvatuotannossa apulaisohjaaja on ohjaajan ja tuotantopäällikön oikea käsi, näin myös 
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musiikkivideossa, mutta työryhmän ollessa suppeampi ei mielestäni esimerkiksi 
tuotantopäällikkö ole välttämätön.  
 
Työssäni tulen käsittelemään apulaisohjaajuutta musiikkivideossa esimerkkejen kautta, 
vertailukohteena käytän elokuvatuotantoa, sekä sen vakiintuneita toimintamalleja. Olen 
myös hyödyntänyt apulaisohjaajuutta käsitteleviä opinnäytetöitä aiheen rajauksessa. 
Aikaisemmin olin toiminut apulaisohjaajana vain kerran; lyhytelokuvassa Ihana Aina, joka 
kuvattiin toukokuussa 2009. En siis kykene kertomaan vahvalla asiantuntijan statuksella 
kuinka apulaisohjaajan kuuluisi toimia, vaan pyrin enemmänkin kertomaan miten 
työtehtävistä voi suoriutua, kun kyseessä on lyhyt projekti ja mihin asioihin mielestäni 
kannattaa kiinnittää huomiota. Pohdin asiaa myös projektinhallinnan, sekä 
esimiestyöskentelyn näkökulmasta. Mitä apulaisohjaajan pitäisi ottaa huomioon 
projektinhallinnassa ja mitkä vastuualueet esimerkiksi voimistuvat ja miksi?  
 
Usein tälläiset projetit kuin Mitä tänne jää- videokin oli, ovat yksi projekti muiden joukossa. 
Toisin sanoen, työryhmäläiset ovat hyvin usein samanaikaisesti kiinni useissa muissa 
projekteissa, josta johtuen väsymys ja ajalliset puitteet ovat usein taakkana. Huolimatta 
näistä tekijöistä, niin apulaisohjaajan, kuin jokaisen työryhmän jäsenen, tulisi suoriutua 
tehtävistään mallikkaasti ja parhaassa tapauksessa ylittää itsensä. Toivottavaa kuitenkin 
on että asiakas, eli tässä tapauksessa artisti, olisi tyytyväinen lopputulokseen. Yhtälailla, 
kuin itse työn tekemisellä, myös työskentelyn tavalla on siis väliä. Se on itseasiassa 
mielestäni yksi tuotantoprosessin tärkeimmistä tekijöistä ja usein ratkaisee sen, haluaako 
artisti tehdä vielä jatkossa yhteistyötä.    
 
Mitä tänne jää- video oli minulle juurikin yksi projekti muiden joukossa. Olin 
samanaikaisesti tuotannollisissa tehtävissä Helsinki-Filmillä ja halusin lähinnä auttaa 
kaveria ja täyttää tyhjän apulaisohjaajan tuolin. Mitään tuolia ei kylläkään ollut, mutta 
kokemuksena projekti oli varsin mielenkiintoinen. Se oli myös hyvä tilaisuus oppia 
apulaisohjaajuudesta enemmän ja kokea samalla, mitä on työskennellä aikataulullisesti 
todella hektisesti. Mitä tänne jää-videon tekeminen voi myös toimia esimerkkinä siitä, 
miten toiset tuotannot syntyvät kirkkaiden tähtien alla, ja toisissa, vastoinkäymisiä näyttää 
vain löytyvän jokaisen kulman takaa. Sillä vaikka kuinka luulisi olleensa valmistautunut 
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kaikkeen, jotain yllättävää tapahtuu aina, ja juuri näissä tilanteissa mitataan niitä 
esimiestaitoja sekä sitä, mistä on hyvät apulaisohjaajat tehty. 
 
2 MUSIIKKIVIDEO TUOTANTONA 
 
Musiikkivideo on varsin lyhyt tuotanto verrattaessa elokuvatuotantoon. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö työmäärä olisi suuri. Lyhyt tuotantoaika yleensä tarkoittaa 
maksimaalista paneutumista työhön sekä pitkiä päiviä. Usein tuotannosta on myös 
selviydyttävä minimaalisin kustannuksin, koska rahaa Suomen musiikkivideobisneksessä 
harvemmin liikkuu. Vaikka kaupalliset musiikkivideot tuotetaankin yhteistyössä levy-
yhtiöiden kanssa, eivät budjetit todellakaan ole suuria. Rikastumisesta 
musiikkividetuotannoissa on siis turha haaveilla. Haasteellista tuotannoista tekeekin 
varmasti juuri tämä; pitäisi kyetä tuottamaan kansainvälisesti laadukasta jälkeä, 
minimaalisin kustannuksin, lyhyessä ajassa.   
 
2.1 Musiikkivideo? 
 
“Musiikkivideo on lyhytfilmi, jonka tarkoitus on esittää kuvallinen esitys musiikkiteoksesta. 
Musiikkivideot ovat ensisijaisesti markkinointiväline levymyynnin edistämiseksi.” (Wikipedia 
2010). Wikipedian mukaan yhdysvaltalainen MTV (Music Television) aloitti ensimmäisenä 
pelkkien musiikkivideoiden esittämisen vuonna 1981. Queenin Bohemian Rhapsodyn 
musiikkivideo vuodelta 1975 oli merkittävä käänne siinä, että yhä useammat levy-yhtiöt 
alkoivat tehdä musiikkivideoita julkaistujen singlejen tueksi. 1980-luvun loppupuolella 
musiikkivideot olivatkin jo yleistyneet huimasti. Näihin aikoihin oli normaalia nähdä 
videoita, joissa ei ollut sen suurempaa tarinaa; videossa keskityttiin näyttämään artisteja 
soittamassa, laulamassa ja tanssimassa. 
 
Vuonna 1982 julkaistu Michael Jacksonin Billie Jean esitti katsojille tarinan. Tästä alkoi 
kertova musiikkivideoteollisuus. Jackson oli myös pitkään vastuussa mailman kalleimmista 
musiikkivideoista. Jacksonin Thriller-videoon satsattiin rahaa 600 000 Yhdysvaltain dollaria, 
mikä oli vuonna 1983 todella suuri summa. Michael Jacksonilla on nimissään myös kaikkien 
aikojen kallein musiikkivideo: Scream-video maksoi seitsemän miljoonaa Yhdysvaltain 
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dollaria. Suomessa musiikkivideoteollisuus kehittyi hieman muita Länsi-Euroopan maita 
hitaammin, mutta 90-luvulta lähtien myös suomalaisartistit ovat tehneet musiikkivideoita 
yleisemmin. 
 
Antti Alanen kirjoittaa kirjassaan Suomalainen musiikkivideografia: “Kun Music Television 
alkoi näkyä Suomessa vuonna 1988, se oli visuaalinen shokki. Se myös todisti asiaa 
pitempäänkin harrastaneille, että musiikkivideo oli yhä elinvoimainen asia, eikä vain 
vuosikymmenen alun pintailmiö. Monet kansainväliset yhtyeet 1980- luvun alkupuolella 
kokivat läpimurron musiikkivideon avulla. Näitä olivat esimerkiksi Ultravox ja Depeche 
Mode. Queen-yhtyeen vuoden 1975 promootiovideo kappaleesta Bohemian Rhapsody 
merkitsi musiikkivideon kaupallista läpimurtoa. Video oli esimerkki siitä, miten kappale voi 
kohota listojen kärkeen lähes yksinomaan videon vaikutuksesta ”(Alanen 1992, 37, 41, 
51).   
 
”Suomalainen musiikkivideon kansainvälinen läpimurto tapahtui 1990-luvun lopussa 
taustanaan koko vuosikymmenen kestänyt innostus. Ääni- ja Kuvatallennetuottajien Liitto 
(ÄKT) alkoi jakaa musiikkivideon Muuvi-palkintoja vuonna 1993. Vuonna 1994 aloitti 
toimintansa Oulun Musiikkivideofestivaalit (OMVF), jonka näytöksissä avautui suomalaisen 
musiikkivideon laaja vuo ja joka jakoi palkintoja, Pumpeliksi kutsuttuja” (Alanen 2004, 9). 
 
Rakenteellisesti tarkasteltuna musiikkivideoissa joudutaan usein rikkomaan elokuvan 
raameja eli aikaa, paikkaa ja toimintaa. Elokuvalla on aikaa 90-180 minuuttia tarinan 
kertomiseen, mutta musiikkivideolla yleensä vain muutama minuutti (Gaskell, 2004, 10). 
Artistia tai bändiä voidaan siis siirrellä videossa paikasta toiseen, sen suurempia selityksiä 
esittämättä. 
 
Tiivistettyny voisi sanoa, että musiikkivideo on kuvaa ja musiikkia yhdistävä teos, joka 
pyrkii markkinoimaan bändiä. Kaupallisessa tuotannossa videoissa voidaan myös käyttää 
tuotesijoittelua, joka saattaa toisinaan olla ainoa keino saada riittävästi rahaa videon 
tuotantoon. 
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2.2 Tuotannon prosessi 
 
Apulaisohjaajan näkökulmasta tuotannon ”lyhyys” voi tarkoittaa sitä, että osa 
apulaisohjaajan vastuulla olevista tyypillisistä työtehtävistä ei toteudu. Tuotantoprosessi 
etenee kuitenkin omien kokemuksieni perusteella varsin samaan malliin, kuin elokuvan 
tuotanto. Oheisesta kaaviossa (kaavio 1) on kuvattu elokuvatuotannon kulku (Salmi, 3) : 
 
1. IDEA  
 
2. KÄSIKIRJOITUS  
 
3. RAHOITUKSEN HANKINTA  & TAITEELLISET SUUNNITELMAT  
 
4. ENNAKKOTUOTANTO  
 
5. TUOTANTO / KUVAUKSET  
 
6. JÄLKITUOTANTO  
 
7. ENSI-ILTA  
 
 LEVITYS  
 
Kaavio 1 
 
Samanlainen kaavio pätee siis myös musiikkivideoon. Perusrunko on sama, mutta 
tuotantoprosessia voisi verrata mainoksen tuotantokaareen. Ideasta mainokseksi, eli tässä 
tapauksessa musiikkivideoksi, ei mene aikaa elokuvan tavoin vuotta, vaan yleensä noin 
kuukausi. 
 
Yleisesti ottaen uskoisin, että mitä aikaisemmassa vaiheessa apulaisohjaaja tulee 
tuotantoon mukaan, sitä parempi. Varsinkin, jos ohjaaja ja kuvaaja eivät ole 
apulaisohjaajan kanssa tuttuja entuudestaan. Näin on yleensä paremmat lähtökohdat 
ymmärtää ja löytää käytettävä työskentelytapa tulevissa kuvauksissa. Käytän sanaa 
ymmärtää, koska itse ainakin koen, että apulaisohjaajan kuuluisi nimenomaan ymmärtää -
ainakin työaikana- esimiestensä mielenliikkeitä ja näin kanavoida toimintansa niin, että 
ohjaaja ja kuvaaja pystyisivät parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan visiotaan.  
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On myös huomautettava että tuotannon eri vaiheet eivät usein käytännössä erotu 
toisistaan kaaviomaisen selkeästi, vaan eri vaiheet niin sanotusti limittäytyvät keskenään. 
Esimerkiksi vielä jälkituotannon aikana voidaan sopia rahoituksista ja näin edelleen. 
Kuitenkin mitä enemmän prosessi etenee kaavion tavoin, sitä helpompaa sekä selkeämpää 
työskentely varmasti on, kaikille osapuolille. Liitteessä näkyy tuottajan tekemä Mitä Tänne 
jää – videon aikataulutus (ks. liite 1). 
 
2.3 Työryhmä 
 
Johanna Salmi kirjoittaa opinnäytetyössään että ”suurin osa elokuva-alan työntekijöistä 
työskentelee freelancereina eli määräaikaisissa työsuhteissa tai oman yrityksen kautta 
useille työnantajille. Tämä antaa työntekijöille vapauden itsenäisesti valita työnsä, mikäli 
työtilanne niin sallii, mutta työt ovat aina pidemmissä tai lyhyemmissä pätkissä ja 
useimmiten uuden työryhmän kanssa” (Salmi, 4). Tämän tosiasian olen myös itse 
huomannut jokaisessa musiikkivideotuotannossa, jossa olen ollut mukana. Niin kuin myös 
kirjoitin aikaisemmin, musiikkivideot tuotetaan hyvin usein muiden projektien lomassa. 
Ryhmä muodostuu yleensä samalla tavalla kuin pidemmissäkin tuotannoissa. Joukko eri 
osa-alueiden ammattilaisia liittyy mukaan tuotantoon sen eri vaiheissa. Jotta vältyttäisiin 
turhilta väärinymmärryksiltä, olisi toivottavaa että työtehtävät olisivat suhteellisen selviä 
etukäteen. Varsinkin kaupallisessa tuotannossa, jolloin videon julkaisupäivämäärästä on 
voitu sopia jo heti ensimmäisessä palaverissa, eikä virheiden korjaamiseen ole paljoa aikaa 
käytettävänä. Yleensä työryhmä koostuukiin pelkästään alan ammattilaisista, 
työharjoittelijoille kuvaukset harvoin siis sopivat. 
 
Salmi kirjoittaa että yleensä työryhmän toiminta hioutuu yhteen vasta ryhmän 
vakiintuessa, sen jäsenten oppiessa samalla tuntemaan toisiaan ja uusien ryhmän jäsenten 
työskentelytapoja (Salmi, 4). Tämä on yksi lyhyen tuotannon haasteista. Jos työryhmä ei 
ole entuudestaan tuttu, ei aika yksinkertaisesti riitä toisten työtapojen oppimiseen. Toisin 
kuin elokuva, musiikkivideo kun on lyhyt prosessi ja usea työryhmän jäsen kokee yleensä 
kuvauspäivien viimeisinä tunteina työskentelevänsä oman jaksamisensa äärirajoilla. Onkin 
varsin onnekasta, jos ryhmän jäsenet tuntevat toisensa entuudestaan ja näin työskentely 
yhdessä, ajallisesti tiukasti rajatussa projektissa helpottuu varmasti. Näin voidaan myös 
välttyä joiltakin konflikteilta, joita varmasti jokaisessa tuotannossa on; suuria tai pieniä. 
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Musiikkivideon työryhmä muovautuu kuitenkin yleensä hyvin samaan tapaan kuin 
elokuvan. Ensimmäisen ryhmän muodostavat käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Riina 
Hyytiä kutsuu väitöskirjassaan tällaista ryhmää triangeliksi eli kolmen päävastaavan 
joukoksi (Hyytiä, 16). Itse ihmisiä ei kuitenkaan välttämättä ole kolmea, vaan esimerkiksi 
käsikirjoittaja voi myös olla ohjaaja, kuten Mitä Tänne Jää - videossa. Tämä ryhmä on 
kuitenkin mukana tuotannon prosessissa alusta alkaen ja yleensä keskenään, vaiheeseen 
kaksi saakka. Joskus voi olla myöskin niin, että tuottaja tulee mukaan vasta vaiheessa 
kolme, eli rahoituksen hankinnassa, mutta hyvin usein hän on mukana jo ideointivaiheesta 
lähtien. Samaan aikaan tehdään taiteellisia päätöksiä, jolloin kuvaaaja tulee viimeistään 
mukaan. Yleensä ohjaaja ja kuvaaja kuitenkin ideoivat yhdessä tarinaa alusta alkaen, 
vaikka tuotantokaavion mukaan kuvaaja ei olekaan välttämätön alkuvaiheissa. Videon 
siirtyessä tuotantoon mukaan palkataan muu työryhmä, ensin ennakkotuotantoon 
osallistuvat työryhmän jäsenet. Itse kuvausvaiheessa työryhmä on suurimmillaan. 
Jälkituotannossa video viimeistellään, eli se leikataan, värimääritellään ja siihen lisätään 
grafiikat.  
 
Joona Tena kirjoittaa elokuvan Kulkurin taivas loppuraportissa, että eurooppalainen 
elokuva rakentuu yleensä ohjaajan ympärille, mutta Suomessa on alettu koko ajan 
enemmän nostaa esiin myös muita taiteellisesti vastaavia ja kaikki kuvausryhmän jäsenet 
ovat mukana tekemässä mahdollisimman onnistunutta lopputulosta. Mielestäni tämä 
muutos vahvistaa elokuvatuotannon kollektiivisen työnteon mallia. Tuomalla esiin 
muutakin työryhmää, teos ei ole enää vain ohjaajan, vaan jokainen työryhmäläinen voi 
pitää sitä omana meriittinään. Näin teoksen eri osa-alueiden arvostus voi alkaa 
välittymään enemmän myöskin katsojille.   
 
Elokuvan kuvauksissa ohjaaja on taiteellisesti vastaava ja apulaisohjaaja taloudellisesti 
vastaava henkilö, joiden kautta kaikki tiedonjako kulkee. Ohjaaja tekee päätökset pääosin 
kuvaajan kanssa ja apulaisohjaaja jakaa saamansa tiedon muille kuvausryhmän jäsenille. 
Olen käyttänyt Salmen työssä esiintynyttä kaaviota (kaavio 2) kuvaamaan tiedonkulkua 
kuvauksissa. Salmi kirjoittaa: ”Elokuvatuotannon kuvausryhmään kuuluu ohjaajan lisäksi 
taiteellisesti ja samalla osastojen vastaavat, kuvaaja, äänisuunnittelija/äänittäjä, lavastaja 
ja pukusuunnittelija/puvustaja. Tämä ei ole siis yhtä kuin koko elokuvan taiteellisesti 
vastaavat, sillä käsikirjoittaja ja leikkaaja eivät osallistu kuvausjaksolle” (Salmi, 5). 
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”Kaaviossa on kuvattu mitkä kaikki osastot osallistuvat kuvauksiin. Nuolet osoittavat 
päävastuulliset, joiden kanssa ohjaaja ja apulaisohjaaja ovat ensisijaisesti yhteydessä 
kuvauksissa ja miten kaikista kuvausryhmän osastoista on tiedonkulkuyhteys molemmin 
suuntaisesti apulaisohjaajalle. Kaaviossa ei ole erikseen lueteltu kaikkia kuvausryhmän 
jäseniä selkeyttämisen vuoksi, mutta periaate on, että apulaisohjaaja on ensisijaisesti 
yhteydessä kaikkien osastojen vastaaviin, jotka informoivat omia työryhmäläisiään. Muut 
kuvausryhmän jäsenet ovat yhteydessä myös toisiinsa, mutta selkeyden vuoksi niitä ei ole 
kaavioon merkattu” (Salmi, 5). Samanlainen malli pätee musiikkivideon kuvauksissa. 
 
 
 
Kaavio 2 
 
2.4 Yleiset toimintatavat  
 
Jokainen tuotanto on omanlaisensa ja jokaisessa niissä on myös omat toimintatapansa.  
Kuvausjaksolla olisi selkeyden vuoksi tärkeää, että jo ennen kuvauksia tuotantopalaverissa 
käytäisiin läpi, miten toimitaan. Rutiinien luominen nopeasti on tärkeää. Myös 
projektinhallinnan puolesta on tärkeää että jokainen työryhmän jäsen on tietoinen yleisistä 
tavoista toimia. Elokuvapuolella työryhmäläisille jaetaan niin sanottu tuotantoraamattu, 
jossa on kerrottu kattavasti minne ja keneen olla yhteydessä, sekä miten toimia erilaisissa 
tilanteissa. Musiikkivideoissa tuotantoraamattua ei yleisesti käytetä, koska tuotannot ovat 
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lyhyitä ja näin tuotantopalaverissa tai esimerkiksi sähköpostitse annetut ohjeet yleensä 
pysyvät muistissa koko tuotannon ajan. 
 
Apulaisohjaajan rooli voi sinänsä olla hyvinkin triviaalia lyhyissä tuotannoissa, joissa 
useasti voi joutua tekemään myös tuotantopäällikön päätöksiä samanaikaisesti. Näin ollen 
selkeätä roolia ei ole ja usein eteen voi tulla tilanteita, joissa tavallaan olisi helpompaa 
asettua kuvaustiimiläisten puolelle, mutta se on mahdotonta, koska samaan aikaan on 
vastuussa tuotannollisten asioiden kulusta. Näkisin apulaisohjaajan roolin pyrkivän 
toimimaan järjen äänenä ohjaajalle, jolla suurin valta taiteellisista päätöksistä kuitenkin on. 
Apulaisohjaajan täytyisi kyetä toimimaan eräänlaisena kanavana ”toimiston ihmisten” sekä 
kuvastiimiläisten välillä, sekä tekemään päätökset ja kompromissit näiden kahden 
kuppikunnan vaatimusten perusteella. Tena kuvaa päätäntävaltaa lopputyöraportissaan 
näin: “Pohjimmiltani uskon, että "riittävä valta" on periaatteessa yhtäkuin "totaalinen 
valta". Käytännössä kuitenkin tänä aikana, tässä yhteiskunnassa, sosiaalisesti kypsässä ja 
aikuisessa tuotantokulttuurissa useimmat asiat ratkeavat ehdotusten, perustelemisen ja 
neuvotteluiden kautta. Ohjaajan "totaalinen päätäntävaltahan" on käsitteenäkin tietysti 
hypoteettinen, eikä sillä ole tietysti mitään tekemistä elokuvatuotannon ulkopuolisen 
elämän kanssa. Se on vain tuotannollisesti järkevä työmetodi, jolla muokata elokuva 
järkeväksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja ennen kaikkea valmiiksi kohtuullisessa 
ajassa. Elokuvanteko on hierarkisesti järjestäytynyttä yhteistyötä, ei tasa-arvoista 
komiteatoimintaa” (Tena 1998). Nämä periaatteet toimivat mielestäni yhtä lailla 
musiikkivideossa. Voisin väittää, että ne jopa kärjistyvät lyhyemmän ajan puitteissa. 
Olisikin erityisen tärkeää, että apulaisohjaaja olisi mukana taiteellisesti vastuussa olevien 
kokouksissa. ”Ohjaaja on elokuvan, tuottaja projektin allekirjoittaja. Kaikki muut tekijät 
ovat hierarkkisesti alaisessa suhteessa näihin kahteen”, Tena kirjoittaa (Tena 1998). 
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3 APULAISOHJAAJAN TEHTÄVIÄ JA VASTUUALUEITA  
 
Apulaisohjaajan työtehtävistä ja vastuualueista on kirjoitettu suhteellisen paljon erilaisten 
opinnäytetöiden muodossa. Muussa kirjallisuudessa apulaisohjaajuudesta ei niinkään 
paljoa kirjoiteta, vaan oppaat keskittyvät enemmän tuottajan, käsikirjoittajan, ohjaajan, 
kuvaajan tai muun niin sanotun päävastuullisen työtehtäviin. Tulen käsittelemään 
apulaisohjaajan työtehtäviä ja vastuualueita enemmänkin pääpiirteittäin ja pyrkien 
tuomaan kaikkein oleellisimpia asioita esiin. Vertaan edelleen musiikkivideotuotantoa 
elokuvatuotannon vakiintuneisiin työskentelymuotoihin ja pyrin käsittelemään aihetta 
lyhyen projektin sekä projektinhallinnan näkökulmasta aina kuin mahdollista. 
 
Ohessa Elokuvantaju-sivuston käyttämä listaus apulaisohjaajan normaaleista työtehtävistä 
ja vastuualueista: 
 
 on ohjaajan oikea käsi  
 ohjaajan ja tuotantopäällikön yhdyshenkilö (voi pienemmissä tuotannoissa joskus 
toimia myös tuotantopäällikkönä)  
 tutustuu käsikirjoitukseen ennen tuotannon käynnistymistä  
 valmistelee production boardin 
 laskee kussakin kohtauksessa tarvittavien avustajien määrän ja, ohjaajan ja 
tuotantopäällikön hyväksynnällä, palkkaa heidät  
 vastaa aikataulun laatimisesta, on tietoinen kaikista mahdollisista aikatauluun 
vaikuttavista rajoituksista ja muista tekijöistä 
 vastaa avustajista 
 pitää tuotannon pyörimässä  
 vastaa kuvauskutsusta  
 varmistaa että kaikki tarvittavat ihmiset ja kalusto on oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan 
 huolehtii kuvauspaikalla kurista ja järjestyksestä  
 huutaa ennen ottoa "hiljaisuus!" ja käskee kameraoperaattoria käynnistämään 
kameran 
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 ohjaa avustajia ja kohtauksen taustalla tapahtuvaa toimintaa aina kameran 
vieressä 
 määrää työajan alkamisajan seuraavalle päivälle  
 
3.1 Ennakkovalmistelut 
 
Ennakkotuotantovaiheessa apulaisohjaaja työskentelee tuottajan ja tuotantopäällikön  
alaisuudessa ja kuvauksissa työryhmän johdossa. Pienimuotoisemmassa projektissa, jossa 
tuotantopäällikköä ei ole, toimii apulaisohjaaja tuottajan sekä ohjaajan alaisuudessa. Salmi 
haastatteli opinnäytetyössään apulaisohjaajana toiminutta Marja Pyykköä sekä Mark 
Lwoffia. Pyykkö kertoo haastatattelussa että hänen mielestään ennen kuvauksia 
tapahtuvaan työnkuvaan vaikuttaa eniten ajankohta, jolloin apulaisohjaaja on palkattu 
mukaan. Itse olen asiasta täysin samaa mieltä. Musiikkivideossa suunnittelun tärkeys on 
kuitenkin erityisessä painoarvossa, yleensä aikaa kuvata on kuitenkin vain yksi vuorokausi. 
 
Oman kokemukseni pohjalta apulaisohjaajan olisi hyvä osallistua käsikirjoituksen 
tuotannolliseen purkuun päävastuullisten kanssa, eli niin kuin aikaisemminkin mainitsin, 
tuottajan, käsikirjoittajan sekä ohjaajan. Näin varmistutaan siitä, että mahdollisimman 
monet, niin mahdolliset kuin mahdottomatkin kuvauspäivän kauhuskenaariot, on käyty 
läpi. 
 
Pyykön mielestä on parasta, jos tuotantopäällikkö on tehnyt aikataulupohjan, jonka 
perusteella päästään yhdessä purkamaan ja tekemään päivittäisaikataulut eli call sheetit, 
kun kohtaukset on käyty ohjaajan ja kuvaajan kanssa läpi. (Pyykön haastattelu 
29.10.2008.) Apulaisohjaajana toiminut Mark Lwoff näkee järkeväksi, että 
ennakkotuotantovaiheessa apulaisohjaaja ottaa aikatauluvastuun kokonaisaikataulun 
tekemisestä ja muokkaa kokonaisaikataulusta call sheetit. Hänen mielestään 
apulaisohjaajan olisi hyvä tehdä se, koska apulaisohjaaja on kuitenkin kuvauspaikalla koko 
ajan. (Lwoffin haastattelu 31.10.2008.) 
 
Ennen kuvausten alkamista, käsikirjoitusta purettaessa sekä aikatauluttaessa, pidetään 
yhteispalavereja tuotannon eri osa-alueiden vastaavien kanssa. Tämä tarkoittaa yleensä 
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kuvaajaa, lavastajaa, puvustajaa, maskeeraajaa sekä järjestäjää, jos sellainen on 
tuotannossa mukana. Muitakin työryhmäläisiä voi olla kokouksissa, kuten esimerkiksi 
valaisija tai erikoistehosteista vastaavia henkilöitä, mutta musiikkivideoissa 
aikataulupalaveriin osallistujista tarpeellisimmat ovat kuitenkin, ohjaaja, kuvaaja, tuottaja 
sekä apulaisohjaaja. Muiden kanssa apulaisohjaaja voi tarkistaa aikataulutuksen helposti 
esimerkiksi puhelimitse. Apulaisohjaaja käy siis kokonaisaikataulun läpi kaikkien osastojen 
kanssa ja antaa yleensä aikataulun kommentoitavaksi ennen kuin lopulliset ajat lyödään 
lukkoon. Samalla käsitellään taiteellisesti vastaavien toiveita ja vaatimuksia, liittyen muun 
muassa kuvauspaikkoihin, kuvajärjestykseen sekä siirtymäaikoihin. 
 
Tena painottaa, että ennakkosuunnitteluun on kyettävä uhraamaan riittävästi 
aikaa. ”Kuvauspaikalla tulee aina vastaan niin paljon yllätyksiä, nopeaa soveltamista ja 
improvisointia vaativia tilanteita, ettei niitä kannata etukäteen kutsua. Mahdollisimman 
tarkat yhteiset linjat kuva- ja äänikerronnan, näyttelijäilmaisun ja 
kuvauspaikkakäyttäytymisen eli lähinnä tuotannollisten toimintojen suhteen on pystyttävä 
sopimaan etukäteen” (Tena 1998). Apulaisohjaajan osallistuessa aikataulun tekemiseen, 
on hänellä siis paremmat valmiudet toimia kuvauksissa. Pyykkö summaa asian mielestäni 
mainiosti Salmen haastattelussa: ”Aikatauluttaessaan apulaisohjaaja joutuu käymään läpi 
sen, miksi asiat ovat tietyllä tavalla, oli kyse sitten lavastuksesta tai näyttelijöiden 
aikatauluista. Tämä auttaa kuvaustilanteessa päätöksentekoa. Muutoksiin pystyy 
reagoimaan paremmin ja nopeammin ja päätökset ovat harkitumpia, kun on tarpeeksi 
tietoa” (Pyykön haastattelu 29.10.2008). 
 
3.2 Casting ja avustajien hankinta 
 
Vaikka apulaisohjaaja ei osallistuisi castingiin, hän vastaa tuotannossa avustajista ja 
yleensä siis myös heidän hankinnastaan. Avustajat ovat kameran edessä esiintyviä 
henkilöitä, joilla ei yleensä ole vuorosanoja, kertoo Pyykkö. Avustajat tekevät kuvista 
realistisimpia; kohtaukset ovat aidomman tuntuisia, kun kuvassa näkyy muitakin ihmisiä 
kuin päänäyttelijät. Yleensä avustajia käytetään niin sanottuina taustajoukkoina, 
kävelemässä esimerkiksi kaduilla tai istuskelemassa kahviloissa. He tukevat näyttelijöiden 
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suorituksia, tekemällä tilanteista aidomman oloisia. Mitä Tänne Jää – videossa avustajia 
tarvittiin eniten juuri ihmisjoukon luomiseksi.  
 
Pyykön haastattelusta käy ilmi että vielä parikymmentä vuotta sitten roolituksen 
hoiti useimmin ohjaaja ja apulaisohjaaja. Nykyään ajat ovat toiset. Elokuvatuotannossa 
castingin eli näyttelijöiden valinnan hoitaa yleensä joko 2. apulaisohjaaja, joka usein 
vastaa avustajista tai vaihtoehtoisesti (jos budjetti antaa periksi) roolituspalvelu, joka 
nimenomaan on keskittynyt näyttelijöiden hakemiseen. Tietenkin ohjaajalla on omat 
vaatimuksensa näyttelijöistä, mutta itse hankinnan hoitaa siis usein toinen henkilö. Mitä 
Tänne Jää- videoon avustajat hankki tuottaja. Oma aikani ei tähän olisi riittänyt 
mitenkään, koska työskentelin samanaikaisesti kokopäiväisesti muualla. Videossa oli 
yhteensä 17 hiukan suuremmassa roolissa olevaa avustajaa, sekä 37 avustajaa 
taustajoukkona. Vaativampiin rooleihin ohjaaja kävi tapaamassa muutamia näyttelijöitä, 
joista valitsi lopuksi videolle tulevat. Joukkokohtauksiin vaadittavat avustajat hankittiin 
ilmoitusten avulla, joita laitettiin Cheekin fanisivustoille sekä Facebookiin.  
 
Pyykkö kertoo Salmen haastattelussa, että apulaisohjaaja käy ennakkotuotantovaiheessa 
ohjaajan kanssa läpi käsikirjoituksen kohtauksittain avustajatarpeen määrittelemiseksi. He 
käyvät yhdessä läpi minkä tyyppisiä ja kuinka monta avustajaa tarvitaan kuhunkin 
kohtaukseen. Musiikkivideoissa toimitaan usein samalla tavalla, mutta avustajien hankkija 
voi olla esimerkiksi tuottaja. 
 
3.3 Kuvausten pyörittäminen 
 
Apulaisohjaajan tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että kuvaukset menevät eteenpäin 
sovitussa aikataulussa. Hän toimii niin sanottuna ihmiskellona, joka huolehtii myös 
tiedonkulusta tuotantoryhmän ihmisten välillä. Kaikkien osastojen (lavastus, valoryhmä, 
puvustus jne) on tiedettävä missä, milloin ja mitä kuvauksissa seuraavaksi tapahtuu. 
Vaikka kaikille onkin jaettu aikataulu, josta nämä tiedot näkyvät, hyvin harvoin sitä 
pystytään noudattamaan minuutin tarkkuudella. Musiikkivideokuvauksissa yleinen ongelma 
on ajan puute, yleensä joudutaan vielä kuvuaksissakin luopumaan joistakin kuvista, jotta 
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aikataulu olisi mitenkään mahdollinen. Näin ollen niin kuvajärjestys, lokaatiot tai 
seuraavaksi tarvittavat näyttelijät voivat muuttua verrattaessa alkuperäiseen aikatauluun.   
 
Apulaisohjaaja siis varmistaa, että kaikki tarvittavat ihmiset ja kalusto on oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan ja että tarvittava informaatio menee perille kaikille tietoa tarvitseville 
osapuolille. Jos kuvauspäiviä on useampi, apulaisohjaaja tiedottaa tuotannon johdolle eli 
tässä tapauksessa tuottajalle kuluneen päivän aikataulusta ja kulusta, sekä mahdollisista 
muutoksista ja niiden vaikutuksista seuraavaan kuvauspäivään. 
 
Apulaisohjaajan tehtävä on olla tietoinen kaikista aikatauluun vaikuttavista tekijöistä ja 
kerättävä tarvittavaa tietoa mahdollisimman paljon. Kuvauspaikalla muun tiedottamisen 
ohella apulaisohjaaja hoitaa myös käskytykset ja komennot eli tiedottaa, milloin on 
hiljaisuus ja kuvataan. Usein kuvauspaikalla käytetään radiopuhelimia joiden avulla tieto 
menee perille myös esimerkiksi toisissa huoneissa tai muuten kauempana oleville ihmisille, 
mutta jos radiopuhelimia ei ole, kuulutetaan käskyt kuuluvalla äänellä.  
 
Vaikka apulaisohjaaja on kuvausten äänitorvi ja työryhmän auktoriteetti, hän ei kuitenkaan 
vastaa taiteellisista päätöksistä eikä tee niitä. Salmen haastattelussa Pyykön mielestä 
apulaisohjaaja on ennen kaikkea tuottajan ja tuotantoyhtiön edustaja kuvauksissa. Olen 
itsekin samaa mieltä. Taiteelliset päätökset kuuluvat ohjaajalle. Elokuvatuotannoissa 
apulaisohjaajalla ei ole yleensä valtuuksia tehdä suurempia tuotannollisia päätöksiä, mutta 
pienemmissä tuotannoissa kuten musiikkivideoissa apualaisohjaaja voi toimia samalla 
myös tuotantopäälliikkönä. Tällöin hän on siis samalla vastuussa tuotannollisista 
päätöksistä. Mielestäni lyhyissä projekteissä tällainen järjestely toimii hyvin, koska 
apulaisohjaaja on tällöin enemmän tietoinen myös muista tuotannon asioista ja voi 
hyödyntää näitä tietoja myöskin kuvauksissa. Pidemmän päälle työtaakka on mielestäni 
kuitenkin liian raskas yhden ihmisen hoidettavaksi ja kaikkien tärkeiden asioiden 
muistamisen kannalta lähes mahdoton. Pyykkö summaakin haastattelussaan mainiosti: 
”Apulaisohjaajalla ei ole takataskussa rahaa tai aikaa, ne haetaan muualta. 
Viimekädessä se on apulaisohjaaja, joka vetää sähköt seinästä. Työaika 
loppu nyt, ylityöt loppu nyt.”  
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3.4 Projektin suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat tekijät 
 
Työskenneltäessä Suomessa, työn suorittamista rajaavat Suomen lainsäädäntö, 
ammattiliitot ja kulttuurille tyypilliset toimintatavat. Apulaisohjaajan on myöskin otettava 
huomioon joitakin säädöksiä hyvinkin huolellisesti. Yksi tärkeä päätettävä asia on 
työpäivien pituudet. Yleensä työpäivä ei saisi venyä yli kymmenen tunnin. Huomioon on 
myös otettava lepoaika, jota tulisi kertyä myös kymmenen tuntia. 
Musiikkivideokuvauksissa tällainen aikataulutus hyvin harvoin onnistuu. Yleensä päivän tai 
parin kestoisissa projekteissa kyseisistä suosituksista joustetaan ja työryhmä on alusta 
alkaen tietoinen työpäivän todellisesta pituudesta. Varsinkin musiikkivideot yleensä 
kuvataan yhden vuorokauden aikana jolloin työpäivän pituudeksi tulee helposti 24 tuntia.  
 
Mitä Tänne Jää- video kuvattiin kahdessa päivässä, joten minun täytyi tietenkin ottaa 
huomioon tarvittavat lepoajat. Aivan kymmentä tuntia lepoa ei kertynyt, mutta 
nukkumiseen riitti kuitenkin aikaa. Tuottajan tehtäväksi jää määritellä kuvauspäivien 
määrä, jonka perusteella apulaisohjaaja ja/tai tuotantopäällikkö tekee aikataulun. Erilaiset 
käytännön asiat vaikuttavat siihen, mitä voidaan ja mitä kannattaa kuvata minäkin 
päivänä. Meillä eri kuvauspaikkoja oli yhteensä seitsemän, joten aikataulu muotoutui 
pitkälti näiden lokaatioiden ehtojen mukaan. Toinen yhtä tärkeä tekijä ovat näyttelijöiden 
aikataulut. Kun nämä kaksi tekijää on selvitetty, ollaan aikataulun suunnittelussa jo 
pitkällä. Jos kuvauksiin tarvitaan erikoiskalustoa, sen hankkiminen voi myös vaikuttaa 
raitkaisevasti aikatauluun. Toinen radikaalisti vaikuttava tekijä on sää. Jos esimerkiksi 
ulkokohtaus vaatii kirkkaan ilman ja ulkona sataa kaatamalla räntää, on 
ongelmanratkaisukyvyllä käyttöä. Elokuvien aikataulut saattavat myöhästyä paljonkin ei-
toivottujen säätekijöiden takia, mutta musiikkivideossa täytyy yleensä kuvata sovittuina 
päivinä, koska aikataulu on muutenkin niin tiukka. Viimeinen vaikuttava tekijä on budjetti. 
Tuotanto pyörii täysin taloudellisen tilanteen asettamissa raameissa. Vaikka budjetti on 
lähinnä tuottajan sekä tuotantopäällikön päänvaiva, vaikuttaa se kuitenkin kaikkiin 
tehtäviin päätöksiin ja näin sillä on myös tekemistä apulaisohjaajan työtehtävien kanssa. 
Esimerkiksi näyttelijöiden kanssa sovitaan tietyistä tuntipalkoista ja kun nämä tunnit ovat 
kuluneet, on heidät päästettävä lähtemään.  
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3.5. Musiikkivideotuotanto = projektitoimintaa 
 
On olemassa erilaisia organisaatiorakenteita, joista osasta voi tunnistaa myös tyypillisen 
lyhyen tuotantoprojektin. Perinteisen organisaatiorakenteen perusteina käytetään usein 
joko toimintoja, työprosesseja, maantieteellistä sijaintia tai esimerkiksi asiakaskuntaa. 
Tällaiset organisaatiomallit ovat hyvin yleisiä ja niitä käytetään niin yksityisillä kuin yleisillä 
sektoreilla. (Ruuska, 40). Monista eduistaan huolimatta perinteisiin organisaatiorakenteisiin 
liittyy byrokraattisia piirteitä, jotka eivät ole luonteenomaisia projektitoiminnalle. Sen 
johtamismenetelmät eivät sovellu dynaamiseen, alati muuttuvan ja 
vuorovaikutussuhteiltaan monimutkaiseen toimintaympäristöön, kirjoittaa Ruuska (Ruuska, 
42). Tarkasteltaessa musiikkivideotuotantoa sen rakenteen kautta, voidaan sen helposti 
nähdä toimivan muutaman Ruuskan kertoman organisaatiomallin mukaisesti. 
 
Adhokratiassa organisaatiorakenteet ovat kehittyneet olosuhteisiin, joissa kehitetään uusia 
tuotteita tai työmenetelmiä ja joissa työprosessin ennustettavuus on huono. 
Organisaatiorakenteet ovat joustavia ja ne voivat muuttua tehtävien mukaan. Johtoa ei 
sido byrokratialle ominaiset muodollisuudet, vaan sille on ominaista tehtävä- sekä 
ihmislähtöisyys (Ruuska, 45). Vaikka myöskin adhokratiassa on suunnitelmallisuutta sekä 
jatkuvuutta, ei niistä muodostu itseisarvoja. ”Sen voima piilee siinä, että organisaation 
arvot sekä henkilöstön omat arvot ovat sopusoinnussa. Yksittäinen henkilö kokee 
organisaation tavoitteiden kautta kehittyvänsä ja saavuttavansa myös omat päämääränsä” 
(Ruuska, 45).  
 
Ruuskan mukaan adhokratiaa nimitetään usein myös projektikulttuuriksi, koska rakenne 
toimii hyvin projektitoimintaan erikoistuneissa organisaatioissa. Sen tärkeimpiä rakenteita 
ovat vuorovaikutusverkot ja tyypilliseti adhokratia koostuukin eri alojen 
asiantuntijaryhmistä jotka työskentelvät yhdessä. Adhokratia vaatiikiin toimiakseen 
runsaasti keskusteluja, tapaamisia ja satunnaista ajatuksenvaihtoa (Ruuska, 46). Juuri 
tähän perustuu myös onnistunut tuotanto elokuva-alalla. Yksi suurimmista uhkista onkin 
juuri tiedon panttaaminen, mihin adhokratiakin pahimmillaan kaatuu. Myös 
työskenneltäessä ryhmän johdossa musiikkivideossa, kommunikointi on tärkeintä. Myös 
päätöksenteoltaan työryhmän käyttäytymisen voisi katsoa olevan adhokratiamaista; 
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päätöksiä tekevät sekä johto että asiantuntijat. Myös johto voi työskennellä 
projektiryhmissä, kuten usein pienimmissä tuotannoissa tapahtuukin. Yhtälailla tuottaja voi 
kantaa laatikoita valomiesten apuna.  
 
Toinen tapa, joka muistuttaa työskentelytavoiltaan musiikkivideotuotantoa on 
management by projects-ajattelu. Siinä organisaation voimavarat on kohdistettu aina 
tiettyyn projektiin kerrallaan. Näin organisaation rakenne määräytyy kulloisenkin projektin 
perusteella. Vain hierarkian ylin taso on pysyvä ja projektitoimintaa koordinoi yleensä yksi 
henkilö (Ruuska, 52). Tämän voisi katsoa olevan tuottaja, joka kerää aina työryhmän 
jokaiseen projektiin erikseen. Esimiehen kannalta tärkeä osa projektilähtöisissä 
organisaatioissa on viestintään panostaminen. Apulaisohjaajan työnkuvaa ajatellen se on 
kaikki kaikessa. Koko työnkuva perustuu kommunikointiin.  
 
Projektin rakenteellinen ajattelu voi myös helpottaa oman työnkuvan selkeyttämistä. 
Työskentelytapojen pohdinta ja oikean johtamistavan löytäminen on osa hyväksi 
apulaisohjaajaksi kehittymistä. Hyvän esimiehen tai ryhmän ohjaajan tulee kuitenkin sekä 
ymmärtää roolinsa että viihtyä siinä. 
 
3.6 Hyvä apulaisohjaaja? 
 
Etsittäessä tietoa hyvästä apulaisohjaajasta voi helposti kääntyä johtajuutta käsitteleviin 
kirjoihin. Nämä eivät käsittele johtamista musiikkivideotuotannossa, mutta kertovat silti 
samoista periaatteista, mitä sovelletaan yleisesti ihmisten ohjaamisessa sekä tiimin 
johtamisessa. Kirjoissa kuvattiin mielestäni hyvin, erästä esimiesaseman ongelmaa. 
”Esimiehen toimintaan kohdistuu yleensä voimakkaita odotuksia sekä hänen alaistensa 
että omien esimiestensä taholta. Alaiset toivovat esimieheltä avoimuutta, tukea, 
tasapuolisuutta sekä rehellisyyttä että suoraryhtistä toimintaa. Organisaatio ja johto 
odottavat esimieheltä yrityksen edun mukaista toimintaa sekä tarvittavien muutosten ja 
uudistusten läpivientiä. Nämä rooliodotukset saattavat olla hyvinkin ristiriitaisia, minkä 
esimies joutuu henkilökohtaisesti ratkaisemaan omassa toiminnassaan” (Järvinen, 61). 
Tämä on varsin yleistä mediatuotannoissa, koska työryhmästä tulee nopeasti hyvin tiivis 
muun muassa pitkien päivien sekä tiiviin työskentelyn takia. Samoin kuin yrityksen 
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esimiehen myöskin apualaisohjaajan rooli voi siis usein olla ristiriitainen. Samaan aikaan 
pitäisi pyrkiä olemaan ystävä sekä auttaja ja toisaalta auktoriteetti, jota on uskottava.  
 
Toinen merkittävä tekijä on ryhmän ohjaaminen. Järvisen mukaan tehokkaimmillaan 
ryhmä toimii silloin kun se saa sen jäsenet ylittämään itsensä sekä luomaan nerokkaita 
raitkaisuja. Tehottomimmillaan ihmisten vastuu työnteosta heikkenee, jolloin järkevät 
ratkaisut myös tietenkin vähenevät. Aivan kuten useissa yhtiöissäkin samoin 
musiikkivideotuotannossa työ tehdään erilaisten ryhmien kesken. Näin ollen, olisikin 
erityisen tärkeää, että ryhmien esimies, eli tässä tapauksessa apulaisohjaaja, tuntee 
ryhmien käyttäytymisen lainalaisuudet, sekä tuntee mahdollisimman laajasti myöskin 
heidän työnkuvaansa. Näin on helpompaa pitää erilaiset ryhmät toimivana ja myöskin 
kehittää niiden toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Lous Frankel kirjoittaa kirjassaan erilaisista hyvän johtajan ominaisuuksista, joita 
työntekijät ovat listanneet. Ohessa muutama lainaus kirjasta (Frankell 2007, 40-42): 
 
 luottamus 
 ole kiinnostunut hyvinvoinnista – ei pelkästään yhtiön eduista 
 piti sanansa 
 anna hyvää esimerkkiä 
 ole rehellinen ja myönnä jos olet väärässä 
 pidä muut hyvin informoituina 
 älä rankaise virheistä, vaan anna hyödyllistä palautetta – sekä myönteistä että 
kielteistä 
 ole innostunut työstäsi 
 ole tiukka, mutta oikeudenmukainen 
 
Erityisesti ohje: ”ole tiukka, mutta oikeudenmukainen” on mielestäni yksi hankalimmista 
asioista apulaisohjaajuudessa. Rennon ilmapiirin luomiseksi on hyväksi, jos ilmassa on 
myös ripaus huumoria, mutta samalla töiden on mentävä eteenpäin. Itselleni siis juuri 
tasapainoilu näiden kahden vaiheilla oli haastavinta. Pentti Sydänmaanlakka kirjoittaakin 
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oivasti kirjassaan, että ”hyvä johtaja on keitetty monessa liemessä” (Sydänmaanlakka 
2004, 171). 
 
Olen kuullut myös sanottavan, että usein naiset sopivat hyvin apualaisohjaajiksi. Luulen 
tämän johtuvan siitä, että naisiin on helpompi yhdistää lämpö ja ymmärtäväisyys, jota 
hyvältä apulaisohjaajalta mielestäni muiden ominaisuuksien lomassa vaaditaan. Ennen 
kaikkea apulaisohjaajan pitäisi olla henkilö, jota on helppo lähestyä, sekä henkilö jolta 
pystyy pelkäämättä kysymään itsestäänselvältäkin vaikuttavia kysymyksiä. 
Kommunikoinnistahan apulaisohjaajuudessa on lopulta kyse. ”Johtamista ei opi ohjekirjoja 
lukemalla vaan käytännössä harjoittelemalla” (Sydänmaanlakka 2004, 93). 
 
4 APULAISOHJAAJANA TYÖSKENTELY MUSIIKKIVIDEOSSA MITÄ TÄNNE JÄÄ  
 
Mitä Tänne Jää - videon alkuperäisidea tuli itse Cheekiltä, jonka jälkeen videon ohjaaja 
kirjoitti näiden ideoiden pohjalta käsikirjoituksen. Videon tarinassa Cheek kuolee ja tarinan 
edetessä erilaiset hiphopkulttuuriin kuuluvat elementit häviävät. Graffitit pestään seinistä, 
levyhyllyt tyhjenevät ja Cheekin kämppä tyhjennetään. Video kuvattiin kahdessa kahdessa 
päivässä, sunnuntaista maanantaihin. Liitteestä löytyy videon ajoitettu käsikirjoitus (ks. 
liite 2). Mutta miten kuvaukset sitten lopulta sujuivat ja kuinka esimiestyöskentely 
onnistui?  
 
4.1 Ennakkotyö 
 
Tulin mukaan Mitä tänne jää -videoon noin kaksi viikkoa ennen kuvauspäivää.  
Ystäväni Mete Sasioglu, joka on perustanut Filmfly-nimisen tuotantoyhtiön pyysi minua 
projektiin mukaan. Sasioglu toimi itse videon tuottajana. Olimme aikaisemmin tehneet 
yhdessä erilaisia tuotantoja ja kyseisen videon työryhmässä oli myös entuudestaan tuttuja 
työkavereita. Niin kuin olen aikasemminkin maininnut, olin samanaikaisesti Helsinki-Filmillä 
töissä, joten ennakkotyöhön paneutumiseen riitti aikaa juurikin taiteellisesti vastuussa 
olevien tapaamiseen, kuvauspaikkojen katsastamiseen, sekä tietenkin aikataulun 
laatimiseen ennen kuvauksia. Olikin onni, että suurin osa työryhmäläisistä oli vanhoja 
tuttuja, ja näin myös tavat toimia olivat suhteelllisen tutut. 
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 Ensimmäiseen tapaamiseen pääsivät mukaan kaikki työryhmän päävastuulliset. Tuottajan, 
ohjaajan, kuvaajan, puvustajan sekä lavastajan kanssa kävimme läpi kuvajärjestystä, 
maski- sekä puvustusaikataulutusta, näyttelijöiden aikatuluja, logistiikkaa sekä muita 
käytännön järjetelyitä. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat kuvausaikataulun tekemiseen ja 
koska kyseessä oli kaksipäiväiset kuvaukset, eivät päivät saisi venyä paljoa yli 10 tunnin ja 
nukkumisellekin pitäisi jäädä aikaa. Liitteistä löytyy lopulliset tekemäni aikataulut eli call 
sheetit. Aikatauluista on poistettu henkilöiden yhteystiedot (ks. liitteet 3 ja 4). 
 
Kun kyseiset asiat oli tarkistettu asianomaisilta, kävimme läpi avustajien ja näyttelijöiden 
kanssa toimimista. Kuvauksiin oli tulossa ensimmäiselle päivälle artistin lisäksi 42 
avustajaa, sekä toiselle päivälle 12. Vastuu heistä kuului luonnollisesti apulaisohjaajalle eli 
minulle. Tämä sisältäisi avustajien vastaanoton, sopimusten kirjoittamisen sekä avustajista 
huolehtimisen.  
 
4.2 Kuvaukset 
 
Sunnuntai 
 
Sunnuntai-aamuna klo 9 alkoi kuvauspaikan rakentaminen Levykauppa X:ssä. Kun 
kamera- ja valokalusto saapui paikalle, alkoivat enimmäiset vastoinkäymiset nostaa 
päätään. Vuokratut pakettiautot olivat uskomattoman huonossa kunnossa. Ovet eivät 
menneet lukkoon ja ruoste oli syövyttänyt reikiä kattoihin. Runnerin henkilöauto oli hiukan 
paremmassa kunnossa, mutta esimerkiksi lämmitys ja pyyhkimet eivät toimineet kunnolla. 
Sinänsä autojen kunnolla ei ollut väliä tässä projektissa, tärkeintä oli, että niillä saataisiin 
siirrettyä ihmisiä ja kalustoa paikasta toiseen, mutta mitään turvallisia välineitä tähän ne 
eivät todellakaan olleet. Reiät katossa ja pyyhkimien toimimattomuus ei myöskään 
ilostuttanut työryhmäläisiä, kun taivaalta satoi kaatamalla vettä.  
 
Kaikki tällaiset ongelmat vaikuttavat yleiseen ilmapiiriin työryhmän kesken. Kaluston ja 
muiden perustekijöiden olisi hyvä olla kunnossa, työn sujuvuuden sekä nimenomaan 
ilmapiirin kannalta. Mitä paremmin pystytään panostamaan ympäröiviin tekijöihin, kuten 
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cateringiin ja logistiikkaan, sitä paremmin työryhmä yleensä myös jaksaa tehdä pitkiä 
päiviä. Onneksi kuitenkin ensimmäisen kuvauspaikan kuvaukset sujuivat lähes ongelmitta. 
Avustajia oli vain kolme ja pysyimme aikataulussa suhteellisen hyvin.   
 
Seuraava kuvauspaikka olikin jo hieman haasteellisempi. Kuvasimme Ruoholahden 
alikulkutunnelissa, jonne oli tulossa 37 avustajaa. Suurin osa heistä oli Cheek-faneja, joita 
oli kutsuttu avustamaan muun muassa Facebookin ja erilaisten Cheek-fanisivujen kautta. 
Ottojen ajaksi joutuisimme myös sulkemaan tunnelin läpikulkuliikenteen. Aikaa kuvauksiin 
meillä oli neljä tuntia.  
 
Kun saavuimme paikalle, olivat jo lähes kaikki avustajat paikalla. Kun sopimukset oli 
kirjoitettu, sekä kamerat ja valot valmiina, kävimme kuvaajan kanssa läpi, kuinka ihmisten 
kuuluisi liikkua. Tunnelissa kävelevän artistin ympärille tulisi kertyä aina kappaleen 
tietyissä kohdissa tungosta. Tämä olisi sinänsä ollut helpompaa, jos avustajia olisi ollut 
paikalla enemmän, mutta toisaalta, jo reilun kolmenkymmenen ihmisen ohjaaminen 
osoittautui haasteelliseksi. Kun olin lopulta jakanut ihmiset pienempiin ryhmiin ja jokaisen 
ryhmän kanssa oli käyty läpi heille oikeat kulkureitit sekä erilaiset merkit, jotka nähtyään 
heidän kuuluisi esimerkiksi ryhmittyä lähemmäksi artistia, pystyimme vihdoin aloittamaan 
kuvaukset. Avustajilla oli lopulta noin neljä erilaista kulkureittiä ja lisäksi heidän kuului 
tietyn merkin nähtyään ryhmittyä artistin ympärille. Liikkeiden täytyi myös synkronoitua 
oikeisiin kohtiin kappaleessa. Huomasin, että avustajat ymmärsivät ja muistivat ohjeet 
paremmin pienissä ryhmissä ja silloin kun toimintaohjeet kerrottiin jokaiselle ryhmälle 
yksitellen. Aluksi yritin selittää ohjeita koko avustajajoukolle samanaikaisesti, mutta tämä 
osoittautui siis tehottomaksi. 
 
Kuvaukset sujuivat lopulta, pienen harjoittelun jälkeen, yllättävän mutkattomasti. 
Liikenteen pysäyttäminen aiheutti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden joukossa pientä 
nurinaa, mutta tähän oli varauduttu jo etukäteen. Neljän tunnin jälkeen, kohtaus oli 
kuvattu. Näinkin suppean avustajajoukon ohjaaminen oli kuitenkin yllättävän uuvuttavaa. 
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Seuraava kuvauspaikka sijaitsi Kaapelitehtaalla. Lavastusryhmä oli saapunut paikalle 
hiukan aikaisemmin ja kuvaspaikka oli valmiina. Ruokatauon jälkeen olimme valmiina illan 
toiseksi viimeiseen kohtaukseen, johon oli varattu kolme tuntia aikaa. Kohtauksessa Cheek 
istuu sohvalla, kahden muuttomiehen tyhjentäen asuntoa samalla, vieden lopulta myös 
sohvan Cheekin alta. Ikkunoista kajastaa ambulanssin välkkyvät valot. Kohtauksessa oli 
siis vain kaksi avustajaa, joita ohjaaja ohjasi itse. Minulle tehtäväksi jäi siis alkukäskyjen 
huutaminen sekä aikataulussa pysymisen varmistaminen. Kun ambulanssimaiset 
efektivalot oli saatu rakennettua ja aloitimme kuvaamisen, nämä ulos pystytetyt valot 
rojahtivatkin yllättäen kasaan. Tämän jälkeen valojen uudelleen rakentamiseen ja 
toimivaan ambulanssimaiseen valoefektiin upposi sen verran aikaa, että itse kohtauksen 
kuvaamiseen jäi todella niukasti aikaa. Tällaisissa tilanteissa apualaisohjaajan kuuluisi olla 
se kuvauspaikan natsi ja hoputtaa hoputtamistaan työryhmäläisiä.   
 
Tein kuitenkin pahimman virheen, mitä apulaisohjaaja voi tehdä ja annoin kuvausten sujua 
omalla painollaan ja tyydyin tarkkailemaan tilannetta sivusta. Ja eipä kauaakaan kun 
olimme myöhässä aikataulusta. Samaan aikaan tuottaja sai puhelun graffitin maalaajalta, 
joka oli tekemässä suurta maalausta Ruoholahden sillan alle, seuraavan päivän kuvauksia 
varten. Poliisit olivat meinanneet pidättää hänet töhrimisestä, eikä hänen väittämäänsä 
lupaa maalata sillan seinään musiikkivideota varten oltu uskottu. Virkavallan edustajat 
olivat soittaneet rakennusvirastoon, josta lupa oli siis hankittu, mutta koska oli sunnuntai, 
ei virastosta vastattu. Päättäväinen maalarimme oli kuitenkin poliisien esteleyistä 
huolimatta päättänyt maalata kuvan loppuun. Kun Kaapelitehtaan kohtaus oli siis saatu 
lopulta tehtyä, viimeistä kuvaa jäi vain puoli tuntia aikaa kuvata ja samalla takaraivossa 
kummitteli ajatus poispesdystä graffitista. 
 
Viimeinen kuva kuvattiin Itämerenkadun Nesteen pihalla ja ulkona satoi kaatamalla vettä. 
Osa työryhmästä jäi purkamaan Kaapelitehtaan kuvauspaikkaa ja lähdimme pienemmällä 
tiimillä tekemään päivän viimeistä kuvaa. Kohtauksessa kuollut Cheek kannetaan paareilla 
ambulanssiin. Kaatosade sopi kuvaan mainiosti, mutta muuten sade ei siinä vaiheessa 
yötä, läpimärät vaatteet päällä, tuntunut kovinkaan lohduttavalle. Tässä vaiheessa ihmisiä 
ei juurikaan tarvinnut enää hoputtaa, vaan kaikki asianomaiset halusivat saada kohtauksen 
kuvattua mahdollisimman pian pois alta. Kello oli kuitenkin jo lähemmäs puolta yötä ja 
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edessä olisi vielä kaluston palautusta sekä ihmisten kyyditsemistä kotiin ympäri Helsinkiä. 
Ja seuraavan aamun call time olisi jo klo 7.00. Päätöskuva sai kuitenkin vielä inhottavan 
yllätyksen, kun kamera putosi kaluston purkuvaiheessa asfaltille. Kameran mikrofoni 
vääntyi ja 400 euron arvoinen filtteri hajosi palasiksi. Tästäkin huolimatta kohtaus saatiin 
onneksi kuvattua ja avustajat, artisti ja työryhmä pääsivät vihdoinkin lepäämään 
koteihinsa muutaman tunnin ajaksi ennen seuraavaa kuvauspäivää.  
 
Maanantai    
 
Maanantaina saavuimme kuvauspaikalle Töölön kisahalliin klo 7.00 aamulla. 
Kuvauspaikkana toimi kisahallin vessa. Artistin lisäksi kohtauksessa oli kolme avustajaa, 
joita jälleen ohjaaja opasti. Muutaman tunnin yöunien jälkeen pelkkien kuvauskäskyjen 
antaminen ja aikataulusta huolehtiminen oli siis rentouttava aloitus päivälle. Kuvaukset 
sujuivat aikataulun mukaisesti ja vaille yksitoista olimme valmiina siirtymään seuraavalle 
kuvauspaikalle Ruoholahden sillan alle. Kohtauksessa oli tarkoitus kuvata sillan alla 
sijaitsevalta parkkipaikalta sitä ympäröivän verkkoaidan lävitse, Cheekiä räppäämässä 
betoniseinän edessä. Samalla työmiehet pesevät graffitia seinästä pois. Kaikki ei 
kuitenkaan mennyt täysin suunnitelmien mukaan. Saavuttuamme paikalle, parkkipaikka oli 
täynnä autoja. Olimme tuottajan kanssa käyneet tarkistamassa paikan edeltävällä viikolla 
ja parkkipaikka oli tuolloin tyhjä. Tyhmästi oletimme että tilanne pysyisi samana kuvauksiin 
saakka, jota ei tietenkään käynyt. Kymmenien rekisterien selvittelypuheluiden jälkeen en 
ollut saanut ainuttakaan kyseisten autojen omistajia kiinni, joten tilanteen pakosta, 
jouduimme muuttamaan kameran paikkaa radikaalista Cheekin puolelle aitaa. 
 
Kuvakäsikirjoitus meni tässä kohtaa uusiksi, mutta onneksi tilaa oli kuitenkin sen verran 
että saimme kohtauksen kuvattua jotakuinkin järkevästi. Graffiti oli sentään pysynyt yön yli 
seinässä. Tässä oli kuitenkin varoittava esimerkki siitä, miten asioita ei vain voi olla 
tarkistamatta liikaa ja kuinka jokainen huolimaton olettamus voi koitua kohtalokkaaksi. 
Samainen kohtaus aiheutti myös pienen motiivien selvittelyn artistin ja ohjaajan välillä, 
mutta tästäkin onneksi selvittiin. Kaikille yllätykseksi olimme lopulta täysin aikataulussa, 
valmiina siirtymään videon viimeiseen kuvauspaikkaan, Circus-clubille. 
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Saavuttuamme clubille oli ensin vuorossa ruokailu ja samalla siis kaikille varmasti 
tarpeeseen tullut tauko. Ruokailun jälkeen oli edessä yllättävän pitkä valojen säätäminen. 
Tilan valoja jouduttiin ohjaamaan ja säätämään yleisen operaattorin kautta. Onneksi 
paikalla oli clubin oma valomies, mutta oikeiden valojen sävyjen hiomiseen meni silti 
huomattavasti enemmän aikaa, kuin mitä aikatauluun oli varattu. Onneksi kuvattavana oli 
enää yksi kohtaus.  
 
Hetkinä, jolloin työryhmä sekä avustajat joutuvat odottamaan pidempiä aikoja, kuin mitä 
heille on kerrottu, on myös tärkeää yrittää pitää ilmapiiri hyvänä. Varsinkin jos avustajia ei 
informoi, he usein turhautuvat kuvauksissa olemiseen. Tästä syystä kuvauksissa onkin 
usein joku tuotannon työntekijä, yleensä 2. apulaisohjaaja, joka pitää avustajille seuraa.  
Kuin ihmeen kaupalla saimme kuitenkin kohtauksen kuvattua lopulta etuajassa, edelleen 
rikki olevalla kameralla. Kahden päivän kuvaukset olivat nyt purkissa ja purkaminen saattoi 
alkaa. Kiitos työryhmä, kiitos Cheek: Finally, It’s a rap! 
 
YHTEENVETO 
 
Lähtiessäni tutkimaan apulaisohjaajan roolia pienessä tuotannossa, suurimmaksi 
ongelmaksi muodostui se, että tuotannon ”lyhyys” ei lopulta vaikuttanutkaan niin suuresti 
tuotantotapohin kuin olin ajatellut. Perinteiset elokuva-alan säännöt toimivat myöskin 
musiikkivideotuotannossa, joskin tiettyjen osa-alueiden osaamisen tärkeys vahvistui. Tästä 
johtuen aloin tutkimaan asiaa myös projektinhallinnan näkökulmasta. Päädyin siihen että 
apulaisohjaajalla tulisi olla mahdollisimman laajasti hallussa niin tekniset faktat, kuin 
tuotantopuolen asiat. Näin työskentely nopeasti ja sujuvasti on helpompaa. Mitä enemmän 
tuotannon prosessia ymmärtää, sitä parempi. Myöskin ennakkotyön tärkeys tuli hyvin ilmi. 
Kaikkein eniten kuvauspäivään voidaan vaikuttaa hyvällä ennakkotyöllä. Jos siis ajasta on 
tiukkaa, ja tuotannnon työntekijät tekevät useata projektia samaan aikaan, neuvoisin 
keskittämään enemmän resursseja ennakkotyöhön. Näin minimoidaan kuvauksissa 
tapahtuvat ongelmat ja maksimoidaan työn sujuvuus.  
 
Oma asenteeni Mitä Tänne Jää – tuotannossa oli se, että pyrin tekemään sen minkä 
osaan, mahdollisimman hyvin. En lähtenyt selvittämään asioita, joita en entuudestani 
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tiennyt, koska olin kiireinen muiden työtehtävien takia. Ja koska kyseessä oli kahden 
päivän kestoinen sivuprojekti, eikä esimerkiksi viikon kestävät kuvaukset, ajattelin että 
voin sitten kysyä muilta, jos eteen tulee epäselvyyksiä. Luotin siihen, että tiedän tarpeeksi 
entuudestaan voidakseni ottaa projektin vastaan. Edelleen tuotannon jälkeen uskon, että 
tietotaitoni riitti projektin läpivientiin, mutta oma varmuuteni olisi ollut parempi, jos olisin 
selvittänyt esimerkiksi kameraryhmän toimintaa enemmän. Se, että on varma 
työtehtävistään, heijastuu kuitenkin jo yleisessä olemuksessa, ja tämä näkyy muulle 
työryhmälle.  
 
Apulaisohjaajan roolin määrittelyssä kohtasin samat ongelmat kuin useat muut, jotka asiaa 
ovat tutkineet. Tuotannoissa työskenteleminen, oli se sitten elokuva tai musiikkivideo, on 
kollektiivista ja selkeää esimies-alais suhdetta ei ole. Auktoriteettia on oltava, mutta työtä 
tehdään kuitenkin yhdessä. Apulaisohjaaja on kuitenkin keskeisessä asemassa 
tuotannossa, ja tärkeä henkilö ryhmädynamiikan sekä työn sujuvuuden kannalta. Hänen 
on kyettävä pysymään rauhallisena sekä pystyttävä ratkaisemaan ongelmia tilanteessa 
kuin tilanteessa. Juuri ongelmatilanteissa työkokemuksen tarve tuleekin esille.  
 
Kyseisen projektin perusteella olen sitä mieltä, että mitä lyhyempi projekti, sitä vahvempi 
ammattitaidon pitäisi olla. Mielestäni hyvä apulaisohjaaja on valmiiksi luonteeltaan hiukan 
hilpeä, koska huumori ja valoisa asenne keventävät työtaakkaa, sekä tekevät myös 
työryhmäläisten kanssa työskentelystä mukavamman. Tämä on kuitenkin vain yksi tapa 
työskennellä. Jokaiselle muodostuu oma tapansa ja toiset pitävät esimerkiksi etäisempää 
työnjohdollista tyyliä parempana. Itse pidän tärkeänä sitä, että apulalaisohjaaja kykenisi 
kannustamaan työtovereitaan synkimpinäkin hetkinä. Mielestäni on tärkeää luoda 
innostusta sekä saada työkaverit tuntemaan, että heidän työllään on merkitystä. 
 
Projektinhallinnan näkökulmasta tärkeimmäksi seikaksi nousi kommunikoiminen. Koska 
niin musiikkivideotuotannossa kuin elokuvatuotannossakin, jokaisen työryhmäläisen 
työpanos vaikuttaa toisiin ja näin koko projektin sujuvuuteen, on kommunikoiminen 
äärimmäisen tärkeää. Kerrottaessa ihmisille työtehtävistä ja tapahtumista, olisi hyvä välillä 
selventää myös sitä, miksi tehdään. Tämä kiinnittää usein työryhmäläisiä projektiin myös 
emotionaalisesti. Ja vaikka tietyt asiat kuuluvat vain johdolle, eli tässä tapauksessa 
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tuottajalle, on varsinkin pienissä projekteissa tuotannon läpinäkyvyys hyvästä. Mitä 
enemmän tuotannon asiat ovat tiedossa työryhmäläisillä, ymmärtävät he myös sitä, miksi 
tietyllä tavalla toimitaan. 
 
Itselläni on huomattavasti vahvempi kokemus tuotannolliselta puolelta ja luulen että 
apulaisohjaajuus jääkin minulla keikkaluontoiseksi. Tulen varmasti jatkossakin 
apualaisohjaamaan musiikkivideon tyylisiä pienempiä projekteja, joissa pystyn vielä 
hoitamaan työtehtävät tämän hetkisellä tietotaidolla. Jokaisesta projektista oppii kuitenkin 
aina jotakin uutta ja näin pystyn myös kiinnittämään tiettyihin asioihin enemmän huomiota 
jatkossa. Tällä hetkellä kuitenkin luulen, että syvempi ohjaajuuden tutkiminen ja opettelu 
ei ole minulle ajankohtaista, vaan koen mielekkäämmäksi vaikuttaa enemmän 
taustajoukoissa, tuotannon asioita hoidellen.  
 
Mitä Tänne Jää oli kaikkeudessaan hyvin mieleenpainuva kokemus, opettava ja hauska 
projekti, jota voin edelleenkin muistella hymyissä suin. Parhaimmillaan tämä kuitenkin on 
hauskaa ja palkitsevaa työtä ja varsinkin musiikkivideoiden tapaisten, intensiivisten 
projektien jälkeen on upea tunne nähdä lopputulos niin nopeasti. 
 
”[Apulaisohjaajan] tehtävä on luoda illuusio, että kaikki olisi hyvin. Että kaikki olisi 
ensinnäkin hallinnassa ja edes tiedettäisiin mitä tehtäis.” (Lwoffin haastattelu 
31.10.2008.) 
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LIITE 2 
 
 
 
EXT. RMJ –- ILTA (ENNEN BIISIN ALKUA) 
 
CHEEK huudattaa jengiä RMJ:ssä. 
 
CHEEK 
Onks tääl jengii, jotka diggaa hiphoppia? 
 
Yleisö on tulessa. 
 
 
Biisi pärähtää käyntiin. 
 
0:00 - 0:22 Intro 
 
EXT. KATU –- YÖ 
 
Cheekkiä kannetaan paareissa ambulanssiin. Ihmiset 
tapahtuman ympärillä ovat hädissään. 
 
Ambulanssiin palataan joitakin kertoja videon edetessä. 
 
INT. ASUNTO –- ILTA 
 
Cheek räppää kameralle asunnossaan, jossa muuttomiehet 
vievät samanaikaisesti muuttolaatikoita ja kalusteita pois. 
Ambulanssien valot välkkyvät huoneessa. Muuttomiehet eivät 
huomioi kameraa eikä Cheekiä. Asuntoon palataan biisin 
edetessä ja kamojen vähetessä.  
 
0:22 – 0:42 Kertosäe 
 
EXT. KATU –- ILTA 
 
Cheek lipsynkkaa väkijoukossa. Ihmiset eivät huomaa Cheekiä 
eivätkä kameraa. Ihmiset törmäilevät Cheekiin.   
 
0:42 – 1:25 1. verse 
 
INT. KOULUN WC -- PÄIVÄ 
 
Koulun WC-tilassa on pillifarkkuihin ja nahkarotseihin 
pukeutunut KOLMIKKO odottamassa jotakin. Yksi heistä 
tupakoi. 
 
Löysiin farkkuihin ja huppariin pukeutunut JAKE, 15, tulee 
vessaan. Hän pesee käsiään. Kolmikko hyökkää Jaken 
kimppuun, nostaa tämän housut ja lähtee muiluttamaan kohti 
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wc-koppia. Vesikraana jää päälle. Cheek tulee esiin kopin 
oven takaa ja lipsynkkkaa kameralle. Koppi heiluu 
väkivaltaisesti ja kopin alta näkyy liikettä. Toisesta 
kopista juoksee kauhuissaan ulos silmälasipäinen POIKA, 12. 
Kohta kolmikko poistuu reteänä paikalta.  
 
INT. KEIKKAPAIKKA –- ILTA 
 
Cheek räppää kameralle. Näemme pikku hiljaa ympärillä 
olevasta tilanteesta: lavalla on RAP-KAKSIKKO, joka 
esiintyy energisesti aivan tyhjälle salille. Kaikki 
puitteet ovat viimeisen päälle, mutta paikalla ovat vain 
järjestyksenvalvojat. Henkilöt eivät näe Cheekiä ja 
kameraa.  
 
1:25 – 1:45 Kertosäe 
 
1:45 – 2:27 2. verse 
 
EXT. TUNNELI –- PÄIVÄ 
 
Cheek lipsynkkaa etualalla liikkuen sivuttain. Kohta takaa 
paljastuvat RAKSAMIEHET poistamassa graffitia seinästä. 
Miehet eivät huomioi Cheekiä eikä kameraa. 
 
INT. LEVYKAUPPA –- YÖ 
 
Levykaupan laajaa hiphop-/rap-osastoa poistetaan. Cheek 
lipsynkkaa levyhyllyjen välissä. 
 
2:27 – 2:49 Kertosäe 
 
INT. KOULUN WC –- PÄIVÄ 
 
Jake nojaa hiukset märkinä käsiinsä tyhjässä WC-tilassa. 
Näemme hänen paidassaan tekstin: ”I AM HIPHOP.” 
 
INT. KEIKKAPAIKKA –- ILTA 
 
Rap-kaksikko lopettaa keikkansa nöyrästi ja kiittää 
”yleisöä”. 
  
2:49 – 3:10 Bridge 
 
EXT. KATU – – ILTA 
 
Cheek lipsynkkaa kadulla. Ihmiset ovat loittonemassa 
taustalla ja katu tyhjenee. 
 
3:10 – 3:30 Kertosäe 
 
 4
 5
EXT. TUNNELI –- PÄIVÄ 
 
Miehet menevät autoon työkalut käsissään. 
 
INT. LEVYKAUPPA –- YÖ 
 
Rap-/hiphop-tarra poistetaan seinästä. 
 
INT. ASUNTO –- ILTA 
 
Cheek räppää yksin tyhjässä asunnossaan.   
 
3:30 – 3:53 Outro 
 
INT. KOULUN WC –- PÄIVÄ 
 
WC-tila on tyhjä. Vesikraana on päällä.  
 
INT. KEIKKAPAIKKA –- ILTA 
 
Keikkapaikka on tyhjänä. Liikkuvat valot jatkavat yhä 
staattista liikettään. 
 
EXT. TUNNELI –- PÄIVÄ 
 
Näemme tyhjän, harmaan seinän. 
 
INT. LEVYKAUPPA –- YÖ 
 
Yöllisen levykaupan rap-osasto loistaa poissaolollaan.  
 
INT. ASUNTO –- ILTA 
 
Cheek istuu yksin tyhjässä asunnossaan. 
 
 
 
 
 
 
CALL SHEET Cheek - Mitä tänne jää
SUNNUNTAI 19.7.2009
Ohjaaja: Wille Hyvönen Pukusuunnittelija: Laura Haapakangas
Kuvaaja: Jarmo Kiuru Maskeeraaja: Tiina Junno
Apulaisohjaaja: Susanna Pitkänen Valaisija: Teemu Koivisto
Lavastaja: Tony Alfström Tuottaja: Mete Sasioglu
CALL TIME AURINKO SET / KUVAUSPAIKKA
Aurinko nousee: 4:30 1. Levykauppa äx: Arkadiankatu 14 B, 00100 Helsinki  
9:00 Aurinko laskee: 22:21 2. Katu: Lepakon alikulkutunneli, Itämerensola 2, Ruoholahti
Hämärän kesto: 1:14 3. Asunto: Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 00180 Helsinki
4. Ambulanssi: Itämerenkatu
KLO KUVAT SISÄLTÖ I/E ROOLIT PUKU/MASKI/REKVI ETC
9:00 RAKENTAMINEN SISÄLLÄ / VALAISU
10:00 35, 31, 34, 32, 33 Levykauppa INT. CHEEK, MYYJÄT Rap/hip-hop-kyltti
12:30 PURKU / SIIRTYMINEN
13:30 7, 9 ,14, 13, 12, 8, Katu, Cheek EXT. CHEEK,
11, 10 ihmisjoukossa AVUSTAJAT
17:30 PURKU / SIIRTYMINEN
18:00 RUOKATAUKO
18:30 VALAISU
19:00 2, 4, 5, 6, 3 Asuntoa INT. CHEEK,
tyhjennetään MUUTTOMIEHET
22:00 PURKU / OSA RYHMÄSTÄ TEKEMÄÄN AMBULANSSIKUVA
22:30 Ambulanssikuva Cheek kannetaanEXT. CHEEK, Ambulanssi
ambulanssiin AMBULANSSIMIEHET
23:30 PURKU
ROOLI NIMI MASKI/PUKU KUVAUSVALMIUS
CHEEK 9:10 10:00
MYYJÄ1 9:15 10:00
MYYJÄ2 9:15 10:00
MYYJÄ3 9:15 10:00
MUUTTOMIES1 18:30 19:00
MUUTTOMIES2 18:30 19:00
CALL SHEET Cheek - Mitä tänne jää
MAANANTAI 20.7.2009
Ohjaaja: Wille Hyvönen Pukusuunnittelija: Laura Haapakangas
Kuvaaja: Jarmo Kiuru Maskeeraaja: Tiina Junno
Apulaisohjaaja: Susanna Pitkänen Valaisija: Teemu Koivisto
Lavastaja: Tony Alfström Tuottaja: Mete Sasioglu
CALL TIME AURINKO SET / KUVAUSPAIKKA
Aurinko nousee: 4:33 1. Töölön kisahalli, Paavo Nurmen kuja 1 C 00250
7:00 Aurinko laskee: 22:19 2. Tunneli, Ruoholahden silta, Köydenpunojankatu 
Hämärän kesto: 1:12 3. Keikkapaikka: Circus, Salomonkatu 1-3, 00100
KLO KUVAT SISÄLTÖ I/E ROOLIT PUKU/MASKI/REKVI ETC
7:00 RAKENTAMINEN / VALAISU
8:15 19, 14, 15, 16, Koulun wc, INT. CHEEK, JAKE
17, 18 muilutusta KIUSAAJAT, NÖRTTI
10:45 PURKU / SIIRTYMINEN / VALAISU
12:30 25, 26, 27, 29, 28 Graffiti tunnelissa EXT. CHEEK Graffiti
TYÖMIEHET Termareita?
15:00 PURKU / SIIRTYMINEN
15:45 RUOKIS
16:15 VALAISU
17:00 24, 20, 23, 22, 21 Tyhjä keikka- INT. CHEEK, RAP-
paikka KAKSIKKO
JÄRJESTYSMIEHET
19:00 PURKU
ROOLI NIMI MASKI/PUKU KUVAUSVALMIUS
CHEEK 7:15 / 11:45 / 16:15 8:15 / 12:30 / 17:00
JAKE 6:15 8:15
KIUSAAJA1 6:15 8:15
KIUSAAJA2 6:45 8:15
KIUSAAJA3 6:45 8:15
NÖRTTI 7:30 8:15
TYÖMIES1 12:00 12:30
TYÖMIES2 12:00 12:30
RAP1 16:15 17:00
RAP2 16:15 17:00
DJ 16:30 17:00
JÄRJESTYSMIES1 16:40 17:00
JÄRJESTYSMIES2 16:40 17:00
